

验收资料准备、验收协调

2021-10-21 11:08 - 陈 顺行

状态:	已关闭	开始日期:	2021-10-21
优先级:	高	计划完成日期:	2021-10-29
指派给:	张 仁智	% 完成:	90%
类别:		预期时间:	1.00 小时
目标版本:		耗时:	0.00 小时
客户:	@大峰软件	实际关闭时间:	2021-10-29
执行人:	陈顺行		
描述			
1、与科分院协调验收			
2、工程完工验收报审表			
3、项目接口开发验收报告			
4、			

历史记录

- #1 - 2021-10-21 11:08 - 陈 顺行
- 状态从 新建 变更为 进行中
- 优先级从 普通 变更为 高
- #2 - 2021-10-29 17:18 - 陈 顺行
- 状态从 进行中 变更为 已解决
- 指派给从 陈 顺行 变更为 张 仁智
- % 完成从 0 变更为 90
- 预期时间从 4.00 小时 变更为 1.00 小时
- #3 - 2021-12-03 11:46 - 张 仁智
- 状态从 已解决 变更为 已关闭
- 实际关闭时间 被设置为 2021-10-29