

## 问题

预期时间: 1.0 耗时: 0.0

#	项目	跟踪	客户	状态	优先级	主题	指派给	更新于	预估工时统计	耗时	实际关闭时间
4757	大渡河地质灾害模拟项目 (关闭)	功能	@大峰软件	已关闭	高	验收资料准备、验收协调	张仁智	2021-12-03 11:46	1.0	0.0	2021-10-29