

状态:	已关闭	开始日期:	2025-08-08
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-08-15
指派给:	王 远锋	% 完成:	100%
类别:		预期时间:	12.00 小时
目标版本:		耗时:	12.00 小时
客户:	@大峰软件	实际关闭时间:	2025-08-15
执行人:	陈顺行		
描述			
--报销单发票选择功能---			
1.获取税务系统提供的数据库视图数据			
2.报销单据中增加“ 选择发票按钮 ”，点击后打开发票选择面板（默认为空，用户进行发票查询后再显示发票列表）			
3.用户选择发票信息后自动带出发票信息，发票信息不允许被手动二次编辑			
4.用户可选择发票子表“ 下载 ”按钮，打开发票URL链接			
5.用户在保存单据时，对发票信息进行查重审核			
6.报销单据所生成的会计凭证完成“ 审核 ”后，同步将发票信息对税务系统进行回传			
0808 4h			
0811 8h			
--合同同步功能--			
7.合同基础数据增加印花税类型字段			
8.总局每日定时向各地区局服务进行合同数据抽取			
9.总局每日定时向税务系统发送合同数据			
剩余任务迁移到 #18434			

历史记录

#1 - 2025-08-08 09:02 - 马勤
- 指派给 从 马勤 变更为 王远锋
#2 - 2025-08-08 09:04 - 王远锋
- 指派给 从 王远锋 变更为 陈顺行
#3 - 2025-08-12 10:25 - 陈顺行
- 描述 已更新。
- 计划完成日期 被设置为 2025-08-15
- 状态 从 新建 变更为 进行中
- % 完成 从 0 变更为 70
- 预期时间 被设置为 12.00 小时
#4 - 2025-08-13 18:34 - 陈顺行
- 执行人 从 无 变更为 陈顺行
#5 - 2025-09-01 08:42 - 陈顺行
- 主题 从 税务系统开发配合 变更为 税务系统开发配合-8月
- 描述 已更新。
剩余任务迁移到 #18434
#6 - 2025-09-01 08:42 - 陈顺行
- 状态 从 进行中 变更为 已解决

- 指派给从 陈顺行 变更为 王远锋

- % 完成从 70 变更为 100

#7 - 2025-09-01 18:24 - 王远锋

- 状态从 已解决 变更为 已关闭

- 实际关闭时间 被设置为 2025-08-15

#8 - 2025-10-21 16:48 - 马勤

- 项目从 G51基建财务管理系统（运维中）变更为 久其税务系统接口