

税务系统接口实施

2025-11-03 08:39 - 马勤

状态:	已关闭	开始日期:	2025-10-22
优先级:	普通	计划完成日期:	2025-10-31
指派给:	王 远锋	% 完成:	0%
类别:		预期时间:	24.00 小时
目标版本:		耗时:	24.00 小时
客户:	@大峰软件	实际关闭时间:	2025-10-31
执行人:	马勤		
描述			
1.税务系统接口上线安排 2.税务系统接口上线问题排查 3.税务系统需求清单编写 4.发票选择需求变更测试 5.参加培训会议			

历史记录

- #1 - 2025-11-03 08:41 - 马勤
- 执行人 从 马勤 变更为 马勤
- #2 - 2025-11-03 08:43 - 马勤
- 预期时间 从 20.00 小时 变更为 24.00 小时
- #3 - 2025-11-03 08:43 - 马勤
- 项目 从 空管局基建财务系统大升级 变更为 久其税务系统接口
- #4 - 2025-11-03 08:44 - 马勤
- 描述 已更新。
- #5 - 2025-11-03 09:06 - 马勤
- 状态 从 新建 变更为 已解决
- #6 - 2025-11-03 09:07 - 马勤
- 指派给 从 马勤 变更为 王远锋
- #7 - 2025-11-03 09:57 - 王远锋
- 状态 从 已解决 变更为 已关闭
- 实际关闭时间 被设置为 2025-10-31